

Primera Fase

Organización del Trabajo – Proyecto de sistema de control de stock y Rotisería

Trabajo realizado por

[]

Organización del Trabajo - Proyecto de Sistema de Control de Stock y Rotisería

El proyecto busca optimizar la gestión de stock y el control del tiempo de los productos cocidos dentro del área de rotisería, permitiendo una mejor administración de insumos, actualización de precios y conexión con impresoras para la generación automática de etiquetas.

Con esta mejora se busca ayudar al usuario (reponedores) a mantener los precios y los insumos actualizados al momento dentro del área.

El sistema deberá además avisar sobre los tiempos de los productos ya cocidos en la góndola, el stock en crudo en el almacén y contar con una conexión con impresoras para facilitar la producción de etiquetas.

1. Informe de Viabilidad Preliminar

El análisis de viabilidad determina si el proyecto puede implementarse con éxito considerando aspectos técnicos, operacionales y de recursos.

Viabilidad Técnica

El equipo cuenta con las herramientas y conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del sistema, incluyendo la conexión con impresoras, manejo de base de datos y programación del sistema principal.

Por lo tanto, la viabilidad técnica es positiva: sí es posible desarrollar el sistema con los recursos actuales.

Viabilidad Operacional

El sistema será utilizado por el personal de la rotisería de La Alemana, quienes podrán mantener el stock y los precios actualizados en tiempo real.

El diseño del sistema estará orientado a ser intuitivo, visual y simple

La operación será práctica, permitiendo imprimir etiquetas, generar alertas y actualizar los productos sin conocimientos técnicos avanzados.

Por lo tanto, la viabilidad operacional también es positiva: el sistema será útil y utilizado por el personal.

2. Registro Inicial de Riesgos

Se identifican los riesgos iniciales que podrían afectar el desarrollo o funcionamiento del sistema, junto con las medidas preventivas correspondientes:

Falta de papel en la impresora: evitable mediante alertas automáticas de “poco papel”.

Falta de datos o errores de carga: evitable mediante capacitación adecuada al personal encargado de registrar la información.

Productos fuera del tiempo estimado de consumo: evitable mediante alertas automáticas de vencimiento o límite de tiempo de exposición.

Pérdidas de capital por productos vencidos: se puede evitar implementando ofertas o descuentos automáticos según el tiempo de producción o cocción.

Falta de mantenimiento del sistema: prevenible mediante revisiones técnicas mensuales y actualización del software.

Estas medidas permitirán reducir los riesgos y mantener el correcto funcionamiento del sistema una vez en uso.

3. Tareas Clave y Cronograma de Actividades

Para asegurar una organización eficiente, se desglosa el Análisis Funcional en tareas pequeñas que permiten un seguimiento claro del progreso del equipo.

Cada tarea tiene asignado un responsable y una fecha límite, lo cual facilita la planificación y control del avance.

Desglose de Tareas

Levantamiento de Información:

Recolección de datos sobre el funcionamiento actual del área de rotisería, stock, etiquetas y flujo de trabajo.

Fecha límite: 10 de noviembre de 2025

Modelado del Sistema:

Diseño de diagramas funcionales, flujo de procesos, estructura de base de datos y arquitectura general del sistema.

Fecha límite: 17 de noviembre de 2025

Documentación Técnica y Funcional:

Elaboración del manual técnico, documentación del sistema, estructura de datos y descripciones de módulos.

Fecha límite: 24 de noviembre de 2025

Desarrollo e Integración:

Programación del sistema principal, conexión con impresoras, integración de alertas y gestión de stock.

Fecha límite: 1 de diciembre de 2025


Pruebas Finales y Presentación del Proyecto:

Testeo completo del sistema, verificación de alertas, revisión de impresiones y elaboración del informe final.


Fecha límite: 27 de noviembre de 2025

Entregables

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS): Documento que detalla las tareas principales y sus subactividades.



Cronograma de Actividades: Plan temporal que asigna fechas y responsables a cada tarea.



Informe de Viabilidad Preliminar y Registro de Riesgos.

Sistema funcional: con alertas automáticas, generación de etiquetas y control de stock en tiempo real.

Documentación técnica completa: manual del sistema, guía de usuario y esquema de base de datos.